



Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



P_3177934

Warszawa, 26 września 2022 roku

OR-OP-V.152.2.128.2022.WR

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 05 PAŹ. 2022
Nr 16307/ podpis

Pan
GRZEGORZ BANASZKIEWICZ
Wójt Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

Dotyczy: realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Szanowny Panie Wójcie!

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 30 sierpnia br. dotyczącego etapu realizacji projektów z poszczególnych edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, przedstawiam szczegóły realizacji interesujących Pana projektów, na podstawie informacji otrzymanych od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

- Projekt BOM edycja 2020 pt. *Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)*
Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 roku. Na tym etapie została odebrana dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami. Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zakładany termin realizacji robót budowlanych to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Projekt BOM edycja 2021 pt. *Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580, 888 (Gmina Leszno)*.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 roku. W 2022 r. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszystkie złożone w zapytaniu oferty były powyżej kosztorysu inwestorskiego. Po zwiększeniu budżetu na prace projektowe została ponownie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 22.08.2022 r., niestety nie wpłynęła żadna oferta. Niezwłocznie po zabezpieczeniu środków finansowych na kolejny rok budżetowy ponownie zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Projekt BOM edycja 2022 pt. *Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej*. Realizacja projektu zostanie podzielona na cztery etapy:
 1. Etap wyboru Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej – do 1 miesiąca.
 2. Etap projektowania – wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentacji wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami w terminie 6-8 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Etap postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót – do 2 miesięcy.
 4. Etap wykonania robót – do 4 miesięcy.

Trwająca obecnie wojna na Ukrainie wiąże się z szeregiem konsekwencji ekonomicznych, niełatwo wykluczyć napotykające utrudnienia typowe dla projektów inwestycyjnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego dokłada wszelkich starań, aby projekty były realizowane terminowo oraz z jak największą starannością.

Z poważaniem
Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym